标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	
	0							六
0		3	作业跟踪系统	7.62 个工作日	2019年06月24日	2019年07月08日		
1	\checkmark	3	需求分析	1.64 个工作	3 2019年06月24日	2019年06月26日		
9	✓	=	概要设计	3.39 个工作	3 2019年06月26日	2019年07月02日	1	
18	√	3	详细设计	0.64 个工作	3019年07月02日	2019年07月03日	9	
26		=	编码和测试	0.84 个工作	3019年07月03日	2019年07月04日	9	
33	✓	3	单元测试	0.62 个工作	3019年07月03日	2019年07月04日	18	
40		3	集成测试	0.69 个工作	3019年07月04日	2019年07月05日	33	
46		3	系统测试	0.57 个工作	3019年07月05日	2019年07月08日	40	



